

Bilag 2: Ny tids- og investeringsplan tilknyttet spildevandsplanen 2020-2030.

År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kontraktlig medlemskab	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Separatkloakeringer											
Tølløse	6.000	13.250	250								
Undløse	500	3.600	5.500								
Store Merløse					1.500	11.500	6.000				
Tjebberup				1.000	10.000	4.400					
Spildevandskloakering											
Orø, etape 3 + nedlæggelse af Næsby	1.500	20.000	20.000	25.000							
Brorfelde	500										
Søstrup	1.050										
Tuse Vest	2.250	2.500									
Hellestrup, Gammelbro, Sdr. Asmindrup		500	6.000		9.000	3.000					
Store Grandløse			750	13.000							
Uglerup Huse					3.250						
Hanerup					3.500						
Regstrup					1.750						
Mørkøv					1.270						

Kastrup Strand					1.125	13.000	10.000				
Tobjerg Strand									1.400	14.600	8.000
Dramstrup						6.250					
Mårsø/Dragerup									750	8.500	
Løserup Strand								1.000	18.500	8.000	
Svinninge/Kundby									750	2.500	
Knabstrup Hovedgård							750	3.500			
Jyderup								2.500			
Jonstrup								2.000			
Gedebjerg Camping								500			
St. Merløse Bagmarken								3.500			
Audebo Strand						1.500	10.000				
Tølløse/Undløse/ Igelsø m.m.								6.000			
Hagedsted Huse								4.250			
Nedlægning renseanlæg											
Godthåb/Favrbo				1.500							
Regstrup			500	4.500	-						
Vedligeholdelse	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Ændringer i forhold til den vedtagne plan: Grå - Trækker ud over en længere årrække, Grøn - Skubbes frem, Gul - Skubbes længere ud.